LOGBOOK

EGI APRILIASNYAH 12522013








PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA








FAKULTAS INFORMATIKA DAN KOMPUTER








UNIVERSITAS BINANIAGA INDONESIA








BOGOR








2025







No	Tanggal	Keterangan Kegiatan	Bukti Foto
1	24-02-2025	Analisis dan membuat struktur database untuk website Bogor Raya Residential.	
2	25-02-2025	Membuat tampilan halaman web: Home, About, News & Promotions, Product, dan Order.	
3	26-02-2025	Membuat tampilan halaman web: Home, About, News & Promotions, Product, dan Order.	
4	27-02-2025	Membuat tampilan halaman web: Home, About, News & Promotions, Product, dan Order.	
5	28-02-2025	Membuat tampilan halaman web: Home, About, News & Promotions, Product, dan Order.	
6	03-03-25	Membuat tampilan login dan dashboard yang terhubung dengan database.	
7	04-03-25	Membuat tampilan dan mengambil data dari database untuk halaman produk.	






8	05-03-25	Membuat tampilan create pada produk yang terhubung ke database.	
9	06-03-25	Membuat tampilan update pada produk yang terhubung ke database.	
10	07-03-25	Membuat tampilan delete pada produk yang terhubung ke database.	
11	10-03-25	Membuat tampilan unit yang terhubung ke database.	
12	11-03-25	Membuat tampilan create pada unit yang terhubung ke database.	
13	12-03-25	Membuat tampilan update pada unit yang terhubung ke database.	
14	13-03-25	Membuat tampilan delete pada unit yang terhubung ke database.	





15	14-03-25	Membuat tampilan media galeri yang terhubung langsung dengan database.	
16	17-03-25	Membuat tampilan dan mengambil data dari database pada News & Promotion	
17	18-03-25	Membuat tampilan create pada News & Promotion yang terhubung ke database.	
18	19-03-25	Membuat tampilan update pada News & Promotion yang terhubung ke database.	
19	20-03-25	Membuat tampilan delete pada News & Promotion yang terhubung ke database.	
20	21-03-25	Membuat tampilan dan mengambil data dari database pada Testimoni.	
21	24-03-25	Membuat tampilan create pada Testimoni yang terhubung ke database.	





22	25-03-25	Membuat tampilan update pada Testimoni yang terhubung ke database.	
23	26-03-25	Membuat tampilan delete pada Testimoni yang terhubung ke database.	
24	27-03-25	Menambahkan fitur filter penilaian pada bagian testimoni.	
25	08-04-2025	Membuat tampilan dan mengambil data dari database pada Sales.	
26	09-04-2025	Membuat tampilan create pada Sales yang terhubung ke database.	
27	10-04-2025	Membuat tampilan update pada Sales yang terhubung ke database.	
28	11-04-2025	Membuat tampilan delete pada Sales yang terhubung ke database	








29	14-04-2025	Membuat tampilan dan mengambil data dari database pada Sumber.	
30	15-04-2025	Membuat tampilan create pada Sumber yang terhubung ke database.	
31	16-04-2025	Membuat tampilan update pada Sumber yang terhubung ke database.	
32	17-04-2025	Membuat tampilan delete pada Sumber yang terhubung ke database.	
33	21-04-2025	Membuat tampilan dan mengambil data dari database pada User.	
34	22-04-2025	Membuat tampilan create pada User yang terhubung ke database.	
35	23-04-2025	Membuat tampilan update pada User yang terhubung ke database.	



36	24-04-2025	Membuat tampilan delete pada User yang terhubung ke database.	
37	25-04-2025	Membuat tampilan manajemen role.	
38	28-04-2025	Membuat fitur penambahan role kustom.	
39	29-04-2025	Membuat fitur pengeditan role kustom.	
40	30-04-2025	Optimasi fitur role agar sesuai dengan user dan database yang tersedia.	
41	02-05-2025	Menambahkan fitur ekspor data ke Excel pada halaman Dashboard dan Sales.	
42	05-05-2025	Membuat tampilan dan mengambil data dari database pada halaman Profile.	

43	06-05-2025	Membuat tampilan update pada Profile yang terhubung ke database.	
44	07-05-2025	Mulai merancang dan membuat kerangka awal projek website baru: Klub Golf Bogor Raya.	
45	08-05-2025	Membuat dan memperbarui tampilan home agar interaktif.	
46	09-05-2025	Membuat manajemen konten promosi agar menjadi section di home yang selalu terbarui otomatis.	
47	14-05-2025	Membuat timeline profil dan prestasi Klub Golf Bogor Raya agar dapat menjadi tampilan interaktif.	
48	15-05-2025	Mulai menyusun halaman halaman pendukung pada website.	

49	16-05-2025	Menambahkan tampilan galeri yang dapat dipilih sesuai preferensi pengguna.	
50	19-05-2025	Mulai menambahkan panel admin untuk website Klub Golf Bogor Raya.	
51	20-05-2025	Membuat tampilan dan fitur booking online yang disesuaikan dengan jam yang tersedia.	
52	21-05-2025	Menambahkan section untuk membuat tampilan yang berisi brand brand yang tersedia di Golf Shop.	
53	22-05-2025	Mulai membuat halaman khusus restoran yang berisi menu menu makanan dan minuman yang tersedia.	
54	23-05-2025	Membuat tampilan pilihan menu yang interaktif dengan pengguna.	

55	26-05-2025	Membuat tampilan course dan hole golf dengan susunan card yang interaktif dan tersusun.	
56	27-05-2025	Menambahkan peta hole yang sesuai dengan masing masing hole.	
57	28-05-2025	Membuat halaman yang memuat daftar vip room beserta deskripsinya masing masing.	
58	02-06-2025	Membuat tampilan awal halaman member yang menampilkan informasi dan pilihan membership yang bisa diikuti.	
59	03-06-2025	Membuat bagian yang menampilkan FAQ Klub Golf Bogor Raya.	
60	04-06-2025	Menambahkan fitur kirim pesan yang terhubung dengan database dan panel admin.	
61	05-06-2025	Membuat halaman dashboard pada panel admin yang menampilkan semua informasi secara ringkas dan interaktif.	

62	10-06-2025	Membuat halaman manajemen profil bagian admin.	
63	11-06-2025	Desain bagian footer dengan warna dan style yang sesuai dengan tema website.	
64	12-06-2025	Membuat halaman manajemen kontak yang terhubung dengan halaman pengguna.	
65	13-06-2025	Membuat halaman manajemen konten promosi yang dapat disesuaikan dan terhubung dengan database.	
66	16-06-2025	Membuat halaman manajemen konten acara yang dapat disesuaikan dengan acara yang tersedia.	
67	17-06-2025	Membuat halaman manajemen galeri yang dilengkapi dengan tag dan filter yang terhubung dengan halaman pengguna.	
68	18-06-2025	Membuat halaman manajemen hole dengan tambahan fitur pengecekan ketersediaan peta masing masing hole.	

69	19-06-2025	Membuat halaman manajemen booking yang menampilkan informasi dan opsi tindakan yang akan dipilih.	
70	20-06-2025	Melakukan pengecekan semua halaman dan fungsi pada website untuk memperbaiki bug.	
71	23-06-2025	Menambahkan beberapa animasi dan efek pada section website agar website terasa lebih hidup.	
72	24-06-2025	Optimasi website dan perbaikan struktur code, database serta loading asset agar dapat berjalan optimal.	